Приложение № 1 
к ежеквартальному отчету 
на 01.01.2018г. 
от «17» февраля 2017 года № 95/142

[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

	1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	В связи с длительной проверкой сметной документации проведение конкурсных процедур проведено позже запланированного срока.
М.к.0145300021117000002-0253500-01 от 13.06.17

	1.2.
	Выполнение работ
	В срок до 30 августа 2017г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная от д. 1до д. 27 в д. Ягодное
	Выполнены работы по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная от д. 1до д. 27 в д. Ягодное

	1.3.
	Приемка работ
	В срок до 15 сентября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства д. Ягодное
Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено
КС-2, КС-3 №1 от 31.07.17г.

	2. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко

	2.1 
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	В связи с длительной проверкой сметной документации проведение конкурсных процедур проведено позже запланированного срока.
М.к. 0145300021117000003-0253500-01 от 13.06.17г.

	2.2
	Выполнение работ
	В срок до 15 сентября 2017г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная в д. Варшко по всей протяженности дороги
	Выполнены работы по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная в д. Варшко по всей протяженности дороги. Работы выполнены позже запланированного срока в связи с погодными условиями

	2.3
	Приемка работ
	В срок до 01 октября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства д. Варшко
Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено
КС-2, КС-3 №1 от 31.07.17г.

	3. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	В связи с длительной проверкой сметной документации проведение конкурсных процедур проведено позже запланированного срока
М.к.0145300021117000005-0253500-01 от 13.06.17г.

	3.2
	Выполнение работ
	В срок до 15 сентября 2017г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карьерная от д. 1 до д. 25 в д. Ольховка
	Выполнены работы по по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карьерная от д. 1 до д. 25 в д. Ольховка. Работы выполнены позже запланированного срока в связи с погодными условиями

	3.3
	Приемка работ
	В срок до 01 октября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства д. Ольховка
Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено
КС-2, КС-3 от 31.07.17г.

	4. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	В связи с длительной проверкой сметной документации проведение конкурсных процедур проведено позже запланированного срока.
М.к.0145300021117000004-0253500-01 от 13.06.17г.

	4.2
	Выполнение работ
	В срок до 15 сентября 2017г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Цветочная в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги
	Выполнены работы по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Цветочная в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги. Работы выполнены позже запланированного срока в связи с погодными условиями

	4.3
	Приемка работ
	В срок до 01 октября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства п. ст. Петяярви
Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено
КС-2, КС-3 от 31.07.17г.

	5. Ремонт уличного освещения в  д. Ягодное

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	3 квартал
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	М.к. № 21 от 18.12.17г.

	5.2
	Выполнение работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д.Ягодное
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д.Ягодное

	5.3
	Приемка работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено
с/ф 744 от 21.12.17г.

	6. Поставка контейнеров в д. Ягодное

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	3 квартал
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	Договор № 1201 от 07.09.17

	6.2
	Выполнение работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Подрядная организация
	Поставка контейнеров в д. Ягодное
	Поставка контейнеров в д. Ягодное

	6.3
	Приемка работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 4414 от 25.12.17г.

	7. Поставка контейнеров в д. Варшко

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	3 квартал
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	Договор № 1208 от 07.09.17г.

	7.2
	Выполнение работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Подрядная организация
	Поставка контейнеров в д. Варшко
	Поставка контейнеров в д. Варшко

	7.3
	Приемка работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 4415 от 25.12.17г.

	8. Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	3 квартал
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	Договор № 1209 от 07.09.17г.

	8.2
	Выполнение работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Подрядная организация
	Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви
	Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви

	8.3
	Приемка работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 4416 от 25.12.17г.

	9. Поставка контейнеров в д. Ольховка

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	3 квартал
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	Договор № 1210 от 07.09.17г.

	9.2
	Выполнение работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Подрядная организация
	Поставка контейнеров в д. Ольховка
	Поставка контейнеров в д. Ольховка

	9.3
	Приемка работ
	В срок до 31 декабря 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 4417 от 25.12.17г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	до 01 октября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Выполнение муниципального контракта
	1). КС-2, КС-3 от 31.07.17г.
ПП№ 968 от 07.09.2017; ПП№ 969 от 07.09.2017; 
2). КС-2, КС-3 от 31.07.17г.
ПП№ 966 от 07.09.2017; ПП№ 967 от 07.09.2017; 
3). КС-2, КС-3 от 31.07.17г.
ПП№ 959 от 07.09.2017; ПП№ 963 от 07.09.2017;
4). КС-2, КС-3 от 31.07.17г.
ПП№ 964 от 07.09.2017; ПП№ 965 от 07.09.2017;
5). С/ф.№744 от 21.12.17г.
ПП№ 1516 от 26.12.2017; ПП№ 1519 от 26.12.2017;
6). Акт №4414 от 25.12.17г.
ПП№ 1514 от 26.12.2017; ПП№ 1515 от 26.12.2017;
7). Акт №4415 от 25.12.17г.
ПП№ 1510 от 26.12.2017; ПП№ 1511 от 26.12.2017;
8). Акт №4416 от 25.12.17г.
ПП№ 1517 от 26.12.2017; ПП№ 1518 от 26.12.2017;
9). Акт №4417 от 25.12.17г.
ПП№ 1512 от 26.12.2017; ПП№ 1513 от 26.12.2017.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчёт за IV квартал на 01.01.2018г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3 й квартал
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка муниципальной программы проводилась. Заключено дополнительное соглашение и передано в комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.




Зам. Главы администрации
 МО Петровское сельское поселение        __________ /Д.Н. Сивуров/
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