Приложение № 2
к Соглашению
от _________ 2017 года №95/142
План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

	1. [bookmark: _GoBack]Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	Смета сдана на проверку
14.03.2017г.


	1.2.
	Выполнение работ
	В срок до 30 августа 2017г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная от д. 1до д. 27 в д. Ягодное
	В соответствии со сроками

	1.3 
	Приемка работ
	В срок до 15 сентября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства д. Ягодное
Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	2. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко

	2.1 
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	Смета сдана на проверку
14.03.2017г.


	2.2
	Выполнение работ
	В срок до 15 сентября 2017г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная в д. Варшко по всей протяженности дороги
	В соответствии со сроками

	2.3
	Приемка работ
	В срок до 01 октября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства д. Варшко
Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	3. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	Смета сдана на проверку
14.03.2017г.


	3.2
	Выполнение работ
	В срок до 15 сентября 2017г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карьерная от д. 1 до д. 25 в д. Ольховка
	В соответствии со сроками

	3.3
	Приемка работ
	В срок до 01 октября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства д. Ольховка
Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	4. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	Смета сдана на проверку
14.03.2017г.


	4.2
	Выполнение работ
	В срок до 15 сентября 2017г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Цветочная в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги
	В соответствии со сроками

	4.3
	Приемка работ
	В срок до 01 октября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства п. ст. Петяярви
Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	до 01 октября 2017г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Выполнение муниципального контракта
	В соответствии со сроками

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчёт за I квартал на 01.04.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3 й квартал
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Не проводилось



Глава администрации МО Петровское
сельское поселение                                                       __________                                 /Блюм В. А. /
       МП
