	 
	
	
	УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением администрации
МО Петровское сельское поселение
07.08.2013 г №54
(Приложение №1)

	План мероприятий ("Дорожная карта")  Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках  целевой программы «Развитие части территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2013 год" в 2013 году. 

	
	
	
	
	

	
	
I.Общее описание "дорожной карты"



	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	
II.Формирование муниципальной программы 



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	II.Формирование муниципальной программы 

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия муниципальный  целевой программы "Развитие части территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2013 год".
	В срок до 15 августа текущего финансового года.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	2
	Подготовка сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 01 сентября  текущего финансового года.
	Администрация  МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен .области
	Утверждение сметной документации на объекты.

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств областного бюджета.
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район  Лен. области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области
	Отчет  по освоениею объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лен. области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лен. области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный  Лен. области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области.

	а)
	Выполнение смет и строительство объектов

	 
	в том числе по объектам:
	 
	 
	 

	1
	Проектные работы

	1.1
	Сбор исходных данных для выполнения смет объекта (правоустанавливающие документы, документация по планировке, технические условия и пр.)
	В срок до 20.08.2013г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области
	Своевременная организация работ по проектированию

	1.2
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов.
	В установленные законодательством сроки
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ,         ГАУ "Леноблгосэкспертиза" 
	Положительное заключение  ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по проектно-сметной документации. Утвержденная проектно-сметная документация.

	2
	Строительство (реконструкция) объекта

	2.1
	Подготовка документов для проведение торгов   на право выполнения строительно-монтажных работ.
	В установленные законодательством сроки
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области, 
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	2.2
	Выполнение работ по строительству объекта
	В срок до 01.10.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта.

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район, Подрядная организация
	Акт приемочной комиссии передачи объекта заказчику подрядчиком.

	2.4
	Регистрация права собственности на объект строительства 
	В установленные законодательством сроки
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области, 
	Правоустанавливающие документы на объект

	2.5
	Обеспечение эксплуатации объекта: определение эксплуатирующей организации (пользователя) объекта;  формирование штатного расписания эксплуатирующей организации объекта; включение средств в местный бюджет на содержание объекта.
	В установленные законодательством сроки
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Правовой акт, определяющий пользователя объекта

	2.6
	Строительство контейнерной площадки в деревне Ягодное
	В срок до 01.10.2013 г
	Порядная организация по итогам конкурса
	Подрядчик

	2.7
	Строительство контейнерной площадки в деревне Овраги
	В срок до 01.10.2013 г.
	Подрядная организация  по итогам конкурса
	Подрядчик

	2.8
	Ремонт уличного освещения в деревне Ольховка
	В срок до 01.10.2013
	Подрядная организация  по итогам конкурса
	Подрядчик

	б)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 20.10.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	Ремонт участка дороги в поселке ст. Петяярви
	В срок до 20.10.2013
	Подрядная организация согласно конкурса
	Подрядчик

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 20.102013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун. контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области (муниципальный заказчик), подрядная организация 
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
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