ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное
	270 м
	0 м
	414 703,92
	331 395,00
	83 308,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	331 395,00

	Ремонт уличного освещения в д. Овраги:

- установка опор:

- замена СИП:

-установка светильников
	1 шт.

660 м

8шт.
	0 шт.

0 м.

0 шт.
	192 168,0
	153 734,40
	38 433,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	153 734,40

	Ремонт уличного освещения в д. Ольховка:

- установка опор:

- замена СИП:

-установка светильников:
	2 шт.
500 м.

0 шт.
	2 шт.
500 м.

0 шт.
	99 367,00
	79 493,60
	19 873,40
	99 367,00
	79 493,60
	19 873,40
	99 367,00
	79 493,60
	19 873,40
	0,0

	Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги
	250 м
	0 м
	199 845,98
	159 877,00
	39 968,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159 877,00

	Итого
	-
	-
	906 084,90
	724 500,00
	181 584,90
	99 367,00
	79 493,60
	19 873,40
	99 367,00
	79 493,60
	19 873,40
	645 006,40


	Глава администрации  поселения:      _________  ____В.А. Блюм___________
                                                               (подпись)     (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:     _________        ___Т.Н. Кузьмина____
                                                                 (подпись)         (фамилия, инициалы)

Исполнитель:                           ___Т.Н. Кузьмина_____

8(813-79) 66-134____             (фамилия, инициалы)

   (номер телефона)
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО Петровское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»

	1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2018г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
	В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, извещение о проведении запроса котировок размещено в ЕИС 26.06.18г., заседания комиссии состоится 05.07.18г., примерная дата заключ. мун. контракта 13.07.18г.

	1.2.
	Выполнение работ
	В срок до 30 августа 2018г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное
	В соответствии со сроками

	1.3.
	Приемка работ
	В срок до 15 сентября 2018г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства д. Ягодное

Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	2. Ремонт уличного освещения в д. Овраги

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2018г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации

Заключение муниципального контракта
	В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, извещение о проведении запроса котировок размещено в ЕИС 25.06.18г., заседания комиссии состоится 04.07.18г., примерная дата заключ. мун. контракта 12.07.18г.

	2.2.
	Выполнение работ
	В срок до 15 сентября 2018г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д. Овраги
	В соответствии со сроками

	2.3.
	Приемка работ
	В срок до 01 октября 2018г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства д. Овраги 
Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	3. Ремонт уличного освещения в д. Ольховка

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2018г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации

Заключение муниципального контракта
	Заключен мун. контракт № 9 от 19.04.18г.,


	3.2.
	Выполнение работ
	В срок до 15 сентября 2018г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д. Ольховка
	Выполнены работы по 
ремонту уличного освещения

в д. Ольховка

	3.3.
	Приемка работ
	В срок до 01 октября 2018г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства д. Ольховка

Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Выполнено

Акт 1 от 07.05.18г.

	4. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В срок до 30 мая 2018г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	определение подрядной организации

Заключение муниципального контракта
	В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 13.06.18г., проведение аукциона 04.07.18г., примерная дата заключ. мун. контракта 12.07.18г.

	4.2.
	Выполнение работ
	В срок до 15 сентября 2018г.
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги
	В соответствии со сроками

	4.3.
	Приемка работ
	В срок до 01 октября 2018г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	улучшение благоустройства п. ст. Петяярви

Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	до 01 октября 2018г.
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Выполнение муниципального контракта
	1) В соответствии со сроками;
2) В соответствии со сроками;
3) Акт 1 от 07.05.18г.
ПП№ 668, 666

от 13.06.18г.;
4) В соответствии со сроками.

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчёт за II квартал на 01.07.2018г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3 й квартал
	Администрация МО Петровское сельское поселение
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Не проводилось


Глава администрации поселения       ___________        /_В.А. Блюм_/
МП
