Отчет
 об использовании субсидии, предоставленной в 2016 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.11.2016 г.

	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.
	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)
	Остаток не использованной субсидии, руб., 
 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)
	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Петровское сельское поселение
	д. Ягодное
	Электроснабжение, строительство дорог
	14 898 329,00
	0,00
	784 122,58
	0,00
	0145300021116000005-0253500-01 от 22.08.2016, ООО «Авто-Альянс», 
18 420 385,25
	14 898 329,00
	10%
	



Целевое использование субсидии в сумме 0 рублей 00 копеек (ноль рублей 00 копеек)  подтверждаю.
Глава администрации муниципального образования        _________         В.А. Блюм        «31» октября 2016 года
                                                                                                                                                                 (подпись)                (фамилия, инициалы)
[bookmark: _GoBack]Руководитель финансового органа муниципального образования          _________        Т.Н. Кузьмина   «31» октября 2016 года
                                                                                                                               (подпись)                (фамилия, инициалы)
